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Kommunedirektøren si arbeidsliste gjev oversyn over saker som er under arbeid i 
administrasjonen, som hovudregel saker som går ut over ordinær drift og som er 
definert gjennom politiske oppdrag, jf. økonomireglementet pkt. 4. Arbeidslista vert 
sendt som referatssak jf. pkt. 4.1., til utval for oppvekst og kultur (OKU), utval for 
byutvikling (BUT), utval for rehabilitering og omsorg (RHO), administrasjonsutvalet 
(tidlegare driftsutvalet) og formannskapet (FSK). Men for å få råda involvert i fleire 
politiske saker, vert arbeidslista frå om med 2022 sendt som referatsak også til Rådet 
for menneske med nedsett funksjonsevne, Eldrerådet og Ungdomsrådet.  
 
Lista er oppdatert t.o.m. OKU 09.04.24, BUT 11.04.24, RHO 10.04.24, FS 17.04.24, 
KST 25.04.24, Kontrollutvalet (KU) 06.12.23 (elements 2022/2892).  

Utval: Tiltak/Prosjekt  
Status, prognose for 
framdrift og større 
avvik/hendingar  

Vedtaksrefera
nse  

 

BUT 

Utarbeida ein strategi for 
utvikling av Sagvåg sentrum 
og havn. Arbeidet skal 
organisast på tilsvarande 
måte som 
Byromsstrategien/Strategi for 
utvikling av Leirvik hamn 

Planlagt starta etter 
framlegging av KPA/ 
framdrift vert vudert i 
ny planstrategi 

KST 19.10.23 
PS 45/23 
budsjettpkt. 5 

 

BUT 

Forprosjektet på nytt 
renseanlegg i Vatnadalen skal 
utgreiiast i høve 
minimumskapasitet, 
eventuelt med 
utvidingsmogleik dersom det 
ikkje er kostnadsdrivande  

Kjem sak første halvår 
2024. 

KST 24.11.22 
PS 64/22 
Årsbudsjett 23, 
Tekniske 
tenester, pkt. 4  

 

BUT 

Politisk sak om framtidig 
modell for utbygging av 
primær- og 
sekundærrenseanlegg 

Skal leggjast fram for 
BUT i første møte i 2024 

KST 30.11.23 
PS 64/23 pkt. 2 
Årsbudsjett 24, 
tekniske 
tenester VA 

 

BUT 

Selgje Tongjaskjerskaien med 
føresetnad om at ny eigar 
gjev tilgjenge til innbyggjarar 
å nytte seg av den ved ledig 
kapasitet 

Vår 2024 

KST 30.11.23 
PS 63/23 
Årsbudsjett 
Stord hamn, 
pkt. 2 
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BUT 

Kollektivknutepunkt for 
Leirvik. Avslutta forprosjektet 
med parkering og 
næringsareal over ny 
kollektivterminal. 

Forprosjekt godkjent i 
kommunestyre 31.3, 
vidare prosess vert å 
avklara med 
fylkeskommunen.  Forpr
osjekt er starta opp i lag 
med fylkeskommunen 
der Stord kommune har 
prosjektleiinga. Forslag 
til reguleringsplan er 
sendt inn til kommunen.  

KST 25.04.24 
PS 23/24 pkt. 1 

 

BUT 

Førebu ei sak der ein 
vurderer alternative  
løysinger til parkeringsplasser 
som blir borte ved etableringa 
av ny kollektivterminal  
gjerne i dialog med private 
aktører 

  KST 25.04.24 
PS 23/24 pkt. 5 

 

BUT Kommunedelplan for 
overvatn  

Planprogram vedteke i 
kommunestyret juni 
2021. Plan på 
førstegongs høyring 
2023, og målet er at 
planen vert ferdig i 
2024.   

KST 22.10.20 
PS 67/20  

 

BUT 

Leggja fram ei sak med 
kostnadsoversikt og 
moglegheit for solcelleanlegg 
på alle kommunale bygg. 
Saka skal inkludere potensiell 
produksjon og omtrentleg 
innsparing i komande år 
basert på prisprognosar for 
utvikling av straumpris.  
Vurdera etablering av 
solcellepanel og utviding av 
fjernvarmenettet. 
Kommunestyret legg til grunn 
at ishallprosjektet også vert 
ein del av denne vurderinga.  

Sak vart lagt fram for 
PUT i sak PS 14/23 i 
møte 20. april og vart 
handsama i 
kommunestyret 11.mai. 
Det er no starta eit 
forprosjekt der taka på 
kommunale bygg vert 
vurdert i forhold til 
styrke og konstruksjon. 
Forprosjektet er planlagt 
å vera ferdig til våren 
2024. 

KST 25.11.21 
PS 47/21  
Budsjettvedtak 
pkt. 20, 2  
KST 24.11.22 
PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 24  

 

BUT Leggja fram ny sak om 
fjerning av Lapptjørn dam  

Omfattande 
utgreiingskrav. Sak til 
PUT 2024. 

PUT 11.11.21 
PS 59/21  

 

BUT 

Leggja fram ny sak om 
fjerning av Lønningsåsen 
dam, eit revidert alternativ 1, 
der ein anten riv øvre 
halvdelen av demningen og 
lar den nedre  
halvdelen stå att, eller riv og 
byggjer opp at ein nedskalert 
demning. Alle mogleiker for 
øk. Støtte skal undersøkjast. 

Omfattande 
utgreiingskrav. Sak til 
PUT 2023. Saka skal 
leggjast fram i samband 
med budsjett for 2024. 
Er kun lagt inn midlar i 
budsjettet for 2024 til 
riving av eksisterande 
demning. Det vart 
orientert i BUT 01.02.24 
om dammen, og at ein 
no sender inn søknad til 
NVE om å få godkjent 
riving av dammen.  

PUT 11.11.21 
PS 58/21  
KST 21.09.23 
PS 38/23 
KST 22.02.24 
IP 6/24 

 

BUT Leggja fram oreigningssak for 
Ritlandseigedomen   

Møte med 
grunneigarane vart 
gjennomført i juli 2021. 

FSK 09.06.21 
PS 29/21  
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Ventar med nye 
forhandlingar til det er 
avklart kva som skal 
byggast på tomta. 
Reguleringsplan avklart i 
løpet av våren 2024. 

BUT 

Leggja fram sak om 
makebyte med Stord havn 
som kompensasjon for 
Kiskaien. Areal knytt til sjø 
skal ha lik verdi.  

2024 

KST 21.06.22 
PS 32/22 
pkt.3.  Budsjett
rev. 1. tert.  

 

BUT 

Leggja fram sak om tilknyting 
av motorcross-anlegget i 
Hustrudalen til kommunalt 
VA-anlegg eller alternativ 
handtering av spillvatn  

Synfaring gjennomført. 
Avventar tilbakemelding 
frå tiltakshavar.  

KST 26.11.20 
75/20 
Budsjettvedtak 
pkt. 26  

 

BUT 

Leggja fram sak som vurderer 
korleis slam frå renseanlegga 
kan nyttast til 
inntektsbringande/utgiftsredu
serande tiltak som t.d. 
biogass- og 
gjødselproduksjon  

2024 

KST 21.06.22 
PS 32/22 pkt. 
2.   
Budsjettrev. 1. 
tert.  

 

BUT Områdereguleringsplan/ 
Prosesjonsveg Stord kyrkje.   

Områdereguleringsplane
n vart vedteken av 
kommunestyret i sak PS 
22/24 i møte 25. april 
2024. Prosesjonsvegen 
skal etablerast som 
rekkefylgjekrav til 
etaberling av 
tverrsambandet. 

KST 20.04.17 
PS 16/17  
FSK 02.12.20 
PS 86/20  
FSK 24.02.21 
PS 8/21  
PUT 29.09.22 
PS 
45/22              
KST 25.04.24 
PS 22/24 

 

BUT Reforhandling avtalane med 
idrettslaga.   

 Trott har trekt seg frå 
avtalen i 
Prestegardskogen. Me er 
framleis i forhandlingar 
med Stord IL om 
avtalen som gjeld 
Vikahaugane og Solid 
sin avtale på Nysæter er 
snart klar for signering.  

KST 29.11.18 
PS 55/18 
Budsjettvedtak 
pkt. 32,   

 

BUT 
Utbetring av veg til Heio og 
p-plass, etablera ei frivilleg 
betalingsordning.   

Prosjektet er forseinka 
som følgje av endra 
premissar m.o.t. 
finansiering og fordeling 
av inntekter. Har vore 
førehandskonferanse 
med Regulering, 
byggesak og oppmåling 
(RBO) i Stord kommune. 
Konklusjonen er at ein 
lyt ha reguleringsplan 
for tiltaket. Arbeid med 
reguleringsplan startar 
hausten 2022.  

PUT 11.03.21 
PS 9/21 pkt. 3  

 

BUT Forprosjekt kai 4 
Forprosjekt vart lagt 
fram for kommunestyret 
sak PS 31/24 den 25. 

KST 30.11.23 
PS 63/23 
Årsbudsjett 
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april 2024, og 
kommunestyret fatta 
investeringsvedtak. 
Føresetnad om 
medfinansiering frå 
StordBase er stadfesta. 

Stord hamn    
KST 25.02.24 
PS 31/24 

BUT 

Politisk sak med mål om å 
synleggjera effekten av å 
leggja eining for tekniske 
tenester, vatn og avlaup, i 
eige aksjeselskap. 
Kommunedirektøren får i 
oppdrag å inngå ein dialog 
med Bømlo Kommune/BVA 
AS,  
Øygarden Kommune/ØyVAR 
AS med tanke på å innhenta 
erfaringar med AS som  
driftsform direkte frå selskapa 
og kommunane som eigar. 
Utvalet ynskjer at det vert 
lagt  
opp til informasjonsmøte med 
sentrale personar i desse 
selskapa og kommunane, 
gjerne  
som utvalsvitjing til Bømlo 
og/eller Øygarden. 

Tiltaket er gjennomført 
og KST har vedtatt 
etablering av AS for VA i 
Stord kommune. 

KST 30.11.23 
PS 64/23 pkt. 3 
Årsbudsjett 24, 
tekniske 
tenester VA 
 
BUT 07.03.24 
PS 16/24 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Utarbeida ein avtale med 
Vidrive AS der kommunen 
legg til rette for at Vidrive AS 
kan overta mest mogleg av 
infrastrukturen knytt til 
dagens anlegg. 

Forslag til avtale blir 
framlagt for 
kommunestyret i løpet 
av 1. halvår 2024. 

KST 25.04.24 
PS 24/24 pkt. 4 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Fremma ei sak der ein 
vurderer kommunen sine 
eigarinteresser i ulike selskap 
og organisasjonar. Vurderinga 
skal innhalda kva nytte og 
påverking kommunen har i 
selskapa/ organisasjonane. 

  KST 25.04.24 
PS 26/24 pkt. 4 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Omorganisera VA-avdelinga 
til eit AS, etter 
aksjeselskapslova. 

Vedtekter og føremål 
skal godkjennast av 
Kommunestyret før ein 
går over til AS som 
eigarskapsform. Målet er 
etablering frå 
01.01.2025. 

KST 25.04.24 
PS 30/24  

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let   

Arbeida aktivt for å realisera 
Sunnfast, jf. 
moglegheitsstudie.  

Løpande  KST 17.12.20 
PS 90/20  

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Gje ei orientering om 
oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen innan 
beredskap og gje ein ny 
skriftleg status, særleg for 
pkt. B2 og B3 og 
delvis pkt. B5 

Ny statusrapport vert å 
senda til sekretariatet 
innan 28.08.24. 

KU 23.05.22 PS 
19/22 pkt. 2  
KU 14.02.23 PS 
4/23 
KU 20.09.23 PS 
29/23 
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Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Gjennomføra eit teknisk 
forstudium for ein ytre molo i 
Leirvik innanfor ei 
kostnadsramme på kr. 
800 000. finansiert med 
disposisjonsfond  

Arbeidet er sett på vent 
i påvente av prosjekt i 
samabeid med 
fylkeskommunen og 
Kvinnherad kommune 
om utgreiing av 
kombinasjon 
ferjestø/cruisehamn.  
Vedtak KST 24.11.22 PS 
65/22 Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 35 om ev. 
realisering i samarbeid 
med private, må 
vurderast i ev. 
oppfølgingssak   

KS 21.06.22 PS 
32/22 pkt. 13; 
Budsjettrevisjon 
1. tert. 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Innarbeidde i det kommunale 
planverket forslag til 
førebyggjande og 
konsekvensreduserande tiltak 
i risiko- og sårbarheitsanalyse 
Stord og Fitjar 2022 
(2021/1957). Den 
kommunale 
beredskapsplanen og andre 
planar vert oppjustert og 
revidert i samsvar med 
tilrådingane i ROS-rapporten.  

Arbeidet er i gang, med 
mål om å vera ferdig til 
30.6.24  

KST 31.03.22 
PS 11/22  

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Kommunedelplan for E39 – 
Heiane – Ådland/Nordre 
Tveita  

Planprogram vedteke av 
kommunestyret 30. 
september 2021 (sak PS 
37/21). 
Førstegongshandsaming 
i formannskapet 7. juni 
2023 der saka vart lagt 
ut til høyring og 
offentleg ettersyn. 
STatens vegvesen har 
kome med motsegn, og 
det er halde dialogmøte 
med Statsforvaltaren. 
Det vert arbeidd med 
oppdatering av 
planmaterialet for 
mogleg trekking av 
motsegn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KST 18.02.21 
PS 1/21  
FSK 09.06.21 
PS 30/21  

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
om førebyggjande arbeid for 
barn og unge, og gje ny 
skriftleg status på oppfølging 

Laga prioritert 
handlingsplan for 
oppfølging av rapporten 
til kontrollutvalet innan 
01.11.22 (Kva, når og 

KST 21.06.22 
PS 26/22  
KU 01.12.22 PS 
38/22 
KU 20.09.23 PS 
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i andre møtet i KU, vår 2024. kven) Sak 
kontrollutvalet 
01.12.22. Ny skriftleg 
status skal gjevast til KU 
til andre møtet i utvalet, 
vår 2023. 
Tilbakemelding vert å 
senda til sekretariatet 
innan 18.03.24. 

30/23  

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

På bakgrunn av gjennomført 
forvaltningsrevisjon om 
effektivitet og kvalitet i 
tenester til  
personar med 
utviklingshemming må 
kommunedirektøren syta for 
tiltak, sjå vedtaket 

 
Skriftleg statusrapport 
skal leverast til KU sitt 
sekretariat innan 
03.04.24 og leggjast 
fram munnleg for KU i 
andre møte vår 2024. 

KST 11.05.23 
PS 12/23 
KU 06.12.23 PS 
41/23 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Rekrutteringsstrategi: 
Utarbeida ein handlingsplan 
med utgangspunkt i 
arbeidsgjevarstrategien. 
Inntak av lærlingar inntaket 
skal gradvis doblast (25 i 
2023, min. tre av desse på 
tekniske tenester)  

Før 30.06.24 

KST 24.11.22 
PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 14  

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Renovering 
skeisebanen/bygging av 
ishall  

Forprosjekt godkjent i 
kommunestyret 
30.9.21. Skal arbeida 
vidare med 
kostnadsoverslag og 
finansiering. Beskrivelse 
av anbodsgrunnlaget er 
snart klart, og skal 
leggjast ut for 
konkurranse i haust, 
med mål om oppstart 
bygging våren 2024. 
Konkurransen har vert 
ute på anbod, og det er 
komt inn pris på hallen. 
Pris er langt over 
budsjett. Ikkje avklart 
kva som skjer vidare. 
Investeringsmidler ble 
bevilget i KST 240424. 
Videre ansvar for 
prosjektet i sin helhet er 
overført til VIDRIVE AS. 
Saken tas ut av listen. 
 
 
 
 
  

KST 26.11.20 
75/20 
Budsjettvedtak 
pkt. 43  
KST 30.09.21 
PS 27/21 pkt. 
2  

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Revisjon av kommuneplanen 
sin arealdel (KPA)  

Kommunestyret vedtok 
planprogram for KPA i 
møte 21. Juni 2022. 
Førstegongs 
handsaming vert tidleg 
haust 2024. Norconsult 

KST 21.06.22 
PS 31/22  
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er konsulent i saka. Det 
vert vist til fylgjande 
vedtak som inneheld 
punkt for vurdering i 
KPA: KST 22.06.23 PS 
24/23 om B11 og B12 i 
gjeldande 
kommuneplan, KST 
24.11.22 IS 30/22 om 
areal for motorsport, 
KST 23.11.2017 PS 
59/17 Budsjettvedtak 
pkt. 8. om gamle Litlabø 
barnehage, 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Senda problemstillinga kring 
gildskap vert oversendt 
statsforvaltar  
og/eller 
kommunaldepartementet for 
ei juridisk prinsipiell 
vurdering, med henvising til 
PS  
91/23 Kjøp av tomt Studalen, 
og med omsyn til sum. 

  KST 19.12.23 
PS 91/23 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Utarbeida enkle skildringar av 
"Formål" ved eigarskap i 
selskap utanfor kommunelova 
§ 23-6 

Vår 2024 KST 22.06.23 
PS 28/23 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Utarbeida handlingsplan med 
konkrete tiltak for å styrka 
attraktiviteten til Stord som 
studieby.   

Handlingsplan er avtalt 
med Velferdstinget vest. 
Mål er politisk 
handsaming av 
handlingsplanen politisk 
første halvår av 2024 

KST 21.06.22 
PS 32/22 pkt. 
9., Budsjettrev. 
1. tert.  

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Gje Atheno i oppdrag å 
kartleggja og ha eit oppdatert 
oversyn over kraftbehovet for 
Stord kommune 

  

KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
14 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 
2024-2027 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Setja ned ein Omstillingsutval 
som ser på 
effektiviseringsgevinstar i 
drift, der alle aktivitetar, 
stillingar og strukturar vert 
vurdert. 

Politisk sak skal leggjast 
fram for KST innan 
01.04.24. Utvalget 
avvikles etter 
budsjettvedtak i KST 
240424. Tas ut av 
listen. 

KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
15 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 
2024-2027 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Politisk sak med mål om å få 
private investorar med på 
eigarsida i Stord kommunale 
utviklingsselskap AS (SKU 
AS). 

  

KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
16 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 
2024-2027 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Politisk sak om 
konkurranseutsetjing av 
pensjonsordninga i 
kommunen 

Politisk sak skal leggjast 
fram for KST innan 
01.04.24. 

KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
17 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 
2024-2027 
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Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Leggja fram ei politisk sak der 
Stord Hamn vert omgjort til 
eige AS.  Saka skal leggjast fram 

innan utgangen av 2024 

KST 30.11.23 
PS 63/23 pkt. 2 
Stord Hamn 
Årsbudsjett 24 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Søkja Statsforvaltaren i 
Vestland om formelt løyve til 
å byggja 
sekundærreinseanlegg med 
tilstøytane infrastruktur. 
Kommunestyret ber om å få 
ei eiga sak med 
konsekvensutgreiing, 
økonomisk konsekvens og 
framdriftsplan for bygging av 
Skjersholmane 
sekundærreinseanlegg og 
tilhøyrande infrastruktur.   

KST 22.02.24 
PS 9/24 

 

Formannska
pet 
Driftsstyret 
Kontrollutva
let  

Setja av i ny arealplan 
lokalitetar til funksjonelle 
leiligheter som er tilrettelagt 
for eldre. Dette skal vere 
leiligheter med servicetilbod 
og fellesareal som kan gje ein 
trygg og sosial alderdom. Det 
skal leggjast til rette for 
lokalitetar både i Sagvåg, 
Norbygdo og Leirvik 

  KST 22.06.23 
PS 25/23 

 

OKU 

Gå i dialog med idrettslaga 
for å førebu ei sak der 
organisering av kommunale 
idrettbygg vert organisert til 
det beste for brukarane. 

2. halvår 2024 

KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
19 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 
2024-2027 

 

OKU 

Vurdera om eigne lokale i 
kulturhuset, eventuelt 
kommunale bygg på Leirvik, 
kan nyttast til dansesal. 
Eventuelt gå i forhandlingar 
me Osen 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

før sommaren 2024 KST 25.04.24 
PS 21/24 pkt. 3 

 

OKU 

Sjå bemanning av biblioteka 
under eitt, og at delvis 
bemanning ved 
skulebiblioteket ved Nysæter 
Ungdomsskule vert ivareteke 

Reduksjon i midlar til 
drift har ført til noko 
reduserte opningstider 
både i hovudbiblioteket i 
Stord kulturhus og i 
kombinasjonsbiblioteket 

KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
21 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 
2024-2027 
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ved Nysæter  
ungdomsskule. Ved 
sjukdom kan biblioteka 
bli stengt på kort varsel. 
Frå 1. februar vert det 
mindre endringar i 
opningstider til Stord 
folkebibliotek, dette 
heng saman med 
endring i opningstidene 
til kulturhuset, sjå 
https://www.stordbibliot
ek.no/ for detaljar om 
opningstidene.  

OKU 

Evaluera bruken av digitale 
verktøy i stordskulen etter 
mandat frå OKU. Evalueringa 
skal skje i samarbeid med 
lærarar, elevar, FAU, 
fagorganisasjonar og 
kompetansemiljø på HVL 
m.fl.   

2. halvår 2024 

KST 24.11.22 
PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 
12 og  
KST 22.06.23 
PS 34/23 

 

OKU 

Greia ut korleis utbygginga av 
Langeland skule kan omfatte 
følgjande for å sikra 
tilfredsstillande skulelokale 
for tre parallellar på alle 
trinn:   
• Scene   
• Tilstrekkeleg med 
grupperom, møterom og 
tilrettelagte klasserom   
KST ber om at evt. trinnvis 
utbygging er del av 
utgreiinga. Vurdera 
utrekkbart amfi. 
Kommunestyret ber om 
klargjering av kostnadsskilje, 
kvadratmeterpris, og 
utskiljing av ekstrabehov som 
opsjonar  
• Garderobefasilitetar og 
fleire arbeidsplassar for dei 
tilsette   

Kommunestyret vedtok 
12.5.22 vidare utgreiing 
knytt til Langeland 
skule. Det vil bli laga ei 
ny sak i samband med 
budsjettet for 2023 der 
forslag til utforming av 
Langeland skule vil bli 
lagt fram. Utsett 

KST 31.03.22 
PS 12/22 KST 
12.05.22 PS 
19/22, pkt. 3 

 

OKU 

Kommunestyret bed 
kommunedirektøren om å 
greie ut bygging av ein 
dobbel rackethall i samsvar 
med arealanalysen.  
Erfaring frå Nore Neset IL 
skal innhentast. Heile 
prosjektgruppa bør få uttala 
seg før neste politiske 
handsaming. 

Prioritert i 2024 i 
økonomiplanen. Utsett. 

KST 26.11.20 
75/20 
Budsjettvedtak 
pkt. 21  
KST 25.11.21 
PS 47/21  
Budsjettvedtak 
pkt. 14  
OKU 03.10.23 
PS 14/23 

 

OKU 

Kommunestyret ber om at 
erfaringar frå nabokommunar 
om meir fleksible ordningar i 
høve blant anna timebetaling 
for SFO vert henta inn, og at 
det vert vurdert å innføra 

2. halvår 2024  

KST 25.11.21 
PS 47/21  
Budsjettvedtak 
pkt. 25  
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same ordningar i Stord 
kommune med mål om å 
auka deltaking.  

OKU 

Kommunestyret ber om sak 
der ein vurderer å bygga ein 
fleirbrukshall eventuelt med 
eit ekstra klasserom i staden 
for ein baskethall ved 
Langeland skule. Også 
uteområde skal vurderast. 
Gjera ei ny vurdering av om 
kostnadane kan takast ned. 
Arbeidet skal raskt i gong og 
ha fokus på pedagogiske 
forhold, kroppsøvingsareal, 
spesialrom og tilrettelegging 
for tre parallellar. Evt. 
etappevis utbygging og 
anbodsutlysing med opsjonar 
skal vurderast.  

Kommunestyret vedtok 
12.05.22 at det skal 
byggast ein 
basketballhall med 
tribune og scene. Hallen 
vil no bli lyst ut, planlagt 
oppstart bygging våren 
2023. Prosjektet har 
vore ute på anbod og 
det er komen inn fleire 
tilbod. Prisen låg langt 
over budsjett, og 
konkurransen vart 
avlyst. Det vert no 
vurdert ei ny utlysing 
med nokre justeringar 
på bygget og 
uteområdet. Utsett. 

KST 25.11.21 
PS 47/21  
Budsjettvedtak 
pkt. 23  
KST 12.05.22 
PS 19/22, pkt. 
3  
KST 24.11.22 
PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 25  

 

OKU 

Kommunestyret ser at det er 
behov for å betra forholda for 
elevar og lærarar på Leirvik 
skule og er oppteken av å 
finna ei varig god løysing for 
skulen. Kommunestyret bed 
difor om at ein i forprosjektet 
vurderer 1) føreslegen 
oppgradering opp i mot 2) 
overtaking og ombygging av 
Saghaugen (med 
kroppsøvingslokale i ny 
rackethall), og 3) nybygg  

 Utsett. 

KST 25.11.21 
PS 47/21  
Budsjettvedtak 
pkt. 17  

 

OKU Ny Nysæter ungdomsskule 
m.m.  

Byggerekneskap står 
att.  

KST 25.06.20, 
PS 43/20 pkt. 6 
og 7  

 

OKU 
Utarbeida kostnadsoverslag 
for tursti Almås-
Nysæterneset  

2024 

KST 26.11.20 
75/20 
Budsjettvedtak 
pkt. 24  

 

OKU 

Utarbeida kostnadsoverslag 
over å setta i stand tunnellen 
mellom Sagvåg sentrum og 
Vassneset for ålmenn ferdsle  

 
Tunellen er opna, 
byggerekneskap står 
att.  
 
  

KST 26.11.20 
75/20 
Budsjettvedtak 
pkt. 25  

 

OKU 

Utvid «mål under Utgreiings 
og Vurderingstema i 
kvalitetsplan for oppvekst 
2022-2030» til å spesifikt 
inkludera (Arbeidet med 
kvalitetsplanen og 
utviklingsarbeidet har som 
mål: ) «å etablera tiltak for 
betring av elevmiljøet med 
sikte på økt inkludering og 
redusert mobbing og 

Sak i kommunstyret 2. 
halvår 2024 

KST 16.02.23 
IS 2/23  
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utenforskap.»  

OKU 

Utviklingsarbeid i 
oppvekstsektoren inkludert 
revidering av 
kommunedelplan for 
oppvekst og utdanning, Plan 
for kvalitetsutvikling 2014-
2017 for oppvekstområdet. 
Den nye kommunedelplanen 
«Kvalitetsplan for oppvekst 
og kultur 2022-2030» vil 
erstatta den gamle planen. 

Planprogram for 
kvalitetsplan for 
oppvekst og kultur 
vedtatt i KS 22.9.22. 
Sak, handsaming av 
kommunedelplan 
oppvekst og kultur 2. 
halvår 2024 

KST 25.11.21, 
PS 47/21 
Årsbudsjett 
2022 
KST 22.9.22, 
PS 45/22 

 

OKU 

Vassklia i Kulturhuset: 
Vurdera om det let seg gjera 
å reparera/oppgradera 
vassklia innanfor tidlegare 
løyving. Kommunestyret vil 
komma attende til saka i 
første budsjettrevisjon om 
det skulle visa seg å vera 
behov for tilleggsløyving.  

orientering om status i 
OKU 21.05.24.  

KST 24.11.22 
PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 21  

 

OKU 

Vurdering rehabilitering av 
eksisterande symjehall i Stord 
kulturhus, alternativt 
symjeanlegg - mandat for 
forstudie - skal inkludera 
ulike finansieringsmogleiker 

2. halvår 2024  

OKU 18.04.22 
PS 3/23 
KST 24.11.22 
PS 65/22  

 

RHO 

Leggje inn ein 50% 
fysioterapistilling gjennom 
driftsavtale i budsjett for 
2025. I tildeling av dette 
driftstilskotet skal særskilt 
kompetanse innan 
kvinnehelse vektleggast. 
Bakgrunnen for ein 50% 
driftsavtale er den vanskelige 
økonomiske situasjonen Stord 
kommune er i. 

Skal leggjast fram i 
budsjett for 2025. 

KST 25.04.24 
PS 28/24  

 

RHO 

Politisk sak om mogleiken for 
betre dekning av fysioterapi 
med driftstilskot retta mot 
fagretninga kvinnehelse i 
Stord kommune. 
 
 
 
 
  

Sak er påbyrja, forventa 
klar for politisk 
handsaming vår 24 

KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
23 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 
2024-2027 

 

RHO 

Starta arbeidet med ny 
sjukeheim i Sagvåg slik at 
arbeidet kan vera påbyrja 
utbygd innan vår 2027 

  

KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
25 
Årsbudsjett 24, 
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Økonomiplan 
2024-2027 

RHO 

Laga måltal på særskilte tiltak 
igangsett innan RHO. Dette 
gjeld både kva effekt ein 
ynskjer å oppnå og estimert 
tidspunkt for oppnådd effekt 

Det vert joba med å 
kunna rapportera 
nøkkeltal i framsikt, 
forventa klart ila februar 
24.  

KST 19.10.23 
PS 45/23 
budsjettpkt. 6 

 

RHO 

Bufellesskap Heiane: 
Regjeringa legg opp til å ikkje 
gje investeringstilskot i 2023. 
Kommunestyret vil utsetja 
oppstart til 2024. Om 
Stortinget vel å likevel gje 
investeringstilskot i endeleg 
statsbudsjett, vil 
kommunestyret gjera ei ny 
vurdering av framdrift i 
prosjektet i samband med 
første budsjettrevisjon  

Er gjennomført arbeid 
med 
kostnadsreduserande 
tiltak. Har motteke 
tilsagnsbrev om 
statstilskot. Blir lyst ut 
konkurranse i løpet av 
hausten 2023. Kontrakt 
skriven med Valvatna 
bygg janusr 24. 
Kontrakt tildelt, arbeidet 
er påbyrja februar 2024. 

KST 24.11.22 
PS 65/22 
Årsbudsjett 23, 
Verbalpkt. 28  
RHO PS 10/22  

 

RHO 

Byggja nye sjukeheimsplassar 
på kommunalt eigd område 
ved Knutsaåsen 
omsorgssenter.  

Forstudie godkjent i KST 
22.06.23. Forprosjekt 
frå haust 23. Månadleg 
prosjektrapport som 
referatsak til RHO-utval.  

KST 22.06.23 
PS 25/23 
KST 30.11.23 
PS 65/23 pkt. 
26 
Årsbudsjett 24, 
Økonomiplan 
2024-2027 

 

RHO 

Kommunestyret bed om ei 
sak om utvikling av 
ferietilbodet for psykisk 
utviklingshemma. 
Kommunestyret legg til grunn 
at  
NFU vert involvert i arbeidet 

  
KST 30.11.23. 
Budsjettvedtak 
Verbalpunkt 16 

 

RHO 

Kommunestyret bed om ei 
sak til Utval for rehabilitering, 
helse og omsorg som 
vurderer korleis me som 
kommune skal møta behovet 
for tilrettelagde 
arbeidsplassar og dagtilbod i 
åra som kjem. RHO ber 
kommunedirektøren komma 
attende med forslag til 
finansiering av eit samarbeid 
med "Helt med" i samband 
med budsjett for 2024. 

"Helt med" ikkje 
prioritert i budsjett og 
økonomiplan 2024-27. 
Sak som gjeld 
vurderingar for korleis 
kommunen skal møta 
behov for tilrettelagte 
arbeidsplassar vil bli 
utarbeida ila 2024 

KST 25.11.21 
PS 47/21  
Budsjettvedtak 
pkt. 18  
PUT 30.08.23 
PS 6/23 
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RHO 

Gå i dialog med 
representantar frå 
fastlegeordnina med målomå 
koma fram til tiltak som kan 
verka stabiliserande for 
fastlegeordninga i kommunen 
og komma attende med tiltak 
og konsekvensar. 
Opposisjonen sine pukt skal 
takast med i prosessen, men 
ein er ikkje bunde av 
forslaga. Tidlegare vedtak om 
å utgreia kommunalt 
legesentervert mellombels 
sett til side:  Utvalet ber 
kommunedirektøren komma 
attende med ei sak om 
etablering av eit nytt 
kommunalt legesenter. Saka 
må belyse ulike 
lokaliseringsalternativ, 
kostnadar for etablering og 
drift og konsekvensar for 
gjeldande leigeordningar  

Saka skal leggjast fram 
tidlegare enn føreslege 
dato i 
kommunedirektøren sitt 
saksframlegg. I tillegg 
skal U-RHO haldast 
orientert om status 
ikommande utvalsmøte. 
Haust 2023  

RHO 13.12.23 
PS 14/23 
RHO 
02.06.2021 PS 
8/21  
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